| Id | Nombre de tarea | | Duración | Comienzo | S | D | | ер '14 М | | | $\frac{-}{1}$ | - | | 15 sep | • | | | | | 22 s |
|-------|-------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|----------|-------------|---------------|--------------|------------------|--------|-----|-------------|-----|---|---|----------|
| 1 | Proyecto | | 75,13 días | lun 08-09-14 | + 5 | D | | IVI | X | J V | V S | S D | 133333 133333 | L I | M X | | J V | S | ח | L |
| 2 | inicio | | 0 días | lun 08-09-14 | 1 | | 08- | -09 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Actividades iniciales | | 6 días | lun 08-09-14 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 4 | Presentar Tarea 2 | | 1,13 días | lun 08-09-14 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | acuerdos del proyecto | 1,75 días | mar 09-09-14 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Aprender PHP, Larav | • • • | 6 días | lun 08-09-14 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Semana1 | | 7 días | lun 15-09-14 | 1 , | | | | | | | | • | | | | | | | P |
| 8 | Junta Online sobre a | avances de aprendizaje | 1 día | lun 15-09-14 | 1 | | | | | | | | . | | | | | | | |
| 9 | Fiestas Patrias | | 4,75 días | mié 17-09-14 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | Junta Online sobre a | avances de aprendizaje | 1 día | dom 21-09-14 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | ۱ |
| 11 | Semana2 | . , | 7,13 días | lun 22-09-14 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Juntas presenciales c | con cliente y grupo | 3 días | lun 22-09-14 | | | | | | | | | | | | | | | l | |
| 13 | Programación1 | | 5 días | mar 23-09-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Modelamiento Ba | 'se Datos | 2 días | mar 23-09-14 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | Creación Base de I | Datos | 3 días | jue 25-09-14 | | | | | | | | | | | | _ | _ | | | |
| 16 | Junta Online sobre a | ivances de | 1 día | sáb 27-09-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Semana3 | | 6 días | lun 29-09-14 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Juntas Semanales co | n cliente y grupal | 3 días | lun 29-09-14 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Programación 2 | 7.0 - 1-4- | 5 días | mar 30-09-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | Tarea | | Tare | ea mai | nua | ı — | | | | | | | _ | | | | | | |
| | | División | | Sólo | dura | ·ciór. | 1 | | <u> </u> | | | | U | | | | | | | |
| | | Hito | ♦ | Info | rme د | 1e re | esumer | n man | ıual 🕳 | | | | - | | | | | | | |
| | | Resumen | — | Resu | umen | mai | nual | | • | | | | ₩ | | | | | | | |
| Prove | ecto: Gantt Gestion Edificios | Resumen del proyecto | | Sólo | el co | mie | nzo | | E | • | | | | | | | | | | |
| • | a: dom 07-09-14 | Tareas externas | | Sólo | fin | | | | - | 3 | | | | | | | | | | |
| | 1 | t . | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Página 1

Fecha límite Tareas críticas

División crítica

Progreso

......


Hito externo


Tarea inactiva Hito inactivo


Resumen inactivo

| Id | Nombre de tarea | | Duración | Comienzo | | _ | | 08 se | ep '14 | 1 | | | | _ | 15 se | ep '14 | 1 | | | | | 22 s |
|----|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------|----------|--------|-------|-------|--------|------|----------|---|---|------|-------|--------|---|---|---|----|--|------|
| | | | | | | S | D | | | Х | J | V | S | D | L | | Χ | J | V | SD | | L |
| 20 | Datos | o arreglos a la Base de | | lun 29-09-1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Entrega 1ra Versión | | 1 día | sáb 04-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Semana4 | | 6 días | lun 06-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Juntas Semanales co | n cliente y grupal | 3 días | lun 06-10-1 | 14 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Programación 3 | | 5 días | mar 07-10- | -14 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Creación del Diser | ño | 4,75 días | mar 07-10- | -14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Entrega 2da Versión | | 1 día | sáb 11-10-1 | 14 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Semana5 | | 6 días | lun 13-10-1 | 14 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Juntas Semanales co | n cliente y grupal | 3 días | lun 13-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Programación4: Dise | eño | 5 días | mar 14-10- | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Entrega 3ra versión | | 1 día | lun 20-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Semana6 | | 6 días | lun 20-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Juntas Semanales co | | 3 días | lun 20-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | - | dificaciones de Diseño | 4,25 días | lun 20-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Entrega 4ta versión | | 1 día | sáb 25-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Semana7 | | 6 días | lun 27-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Juntas Semanales co | | 2,75 días | lun 27-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Conexión entre BDD | y Diseño | 5 días | lun 27-10-1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Entrega 5ta versión | | 1 día | sáb 01-11-1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tarea | | | Tarea | mar | ıual | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | División | | 9 | Sólo d | urac | ción | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hito | • | I | Inform | ne d | e res | umer | n mar | nual | | | _ | | | | | | | | | |
| | | Resumen | - | | Resum | าen เ | manı | ual | | | — | | | - | | | | | | | | |
| | to: Gantt Gestion Edificios | Resumen del proyecto | — | | Sólo e | l cor | nien. | zo | | | | | | | | | | | | | | |
| | dom 07-09-14 | Tareas externas | | | Sólo fi | 'n | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| l | | Hito externo | ♦ | ŀ | Fecha | lími | te | | | | • | | | | | | | | | | | |
| | | Tarea inactiva | | | Tareas | s crít | icas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hito inactivo | \Diamond | L | Divisió | in cr | ítica | | | | | | | 1111 | | | | | | | | |
| | | Resumen inactivo | \bigcirc | I | Progre | .so | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Págir | na 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | | | 08 9 | sep '1 | 4 | | | | | 15 s | sep '1 | 4 | | | | | 22 se |
|----|---------------------------------------|----------|--------------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|-------|
| | | | | S | D | L | M | Х | J | V | S | D | L | M | Х | J | V | S | D | L |
| 39 | Semana8 | 6 días | lun 03-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Juntas Semanales con cliente y grupal | 3 días | lun 03-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Prueba de Comuniaciones | 5 días | lun 03-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Entrega 7ma versión | 1 día | sáb 08-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Semana9 | 6 días | lun 10-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Juntas Semanales con cliente y grupal | 3 días | lun 10-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Mejoras Gráficas del Programa | 5 días | lun 10-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Entrega 8va versión | 1 día | sáb 15-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Semana10 | 6 días | lun 17-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Juntas presencial con cliente y grupo | 3 días | lun 17-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Pruebas de programa | 5 días | lun 17-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Semana 11 | 7 días | lun 24-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Revisión Final | 6 días | lun 24-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Entrega Final Proyecto | 1 día | dom 30-11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | fin | 0 días | lun 01-12-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |









| | | 6 oct '14 | 13 oct '14 | | 20 oct '14 | | 27 oct '1 |
|--|--|--------------|---|----------|------------|---------|-----------|
| M X J V S D L | | L M X J V | | V S D | | J V S D | L M |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Tarea División | | Tarea manual Sólo duración | | = | | |
| | División Hito | | Sólo duración Informe de resumen manual | | | | |
| | División Hito Resumen | • | Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual | | | | |
| Proyecto: Gantt Gestion Edificios Fecha: dom 07-09-14 | División Hito Resumen Resumen del proyecto | + | Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo | | | | |
| Proyecto: Gantt Gestion Edificios Fecha: dom 07-09-14 | División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas | * | Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin | C | | | |
| | División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo | * | Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite | C | - | | |
| | División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas | * | Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin | C | - | | |
| | División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva | * • • | Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Tareas críticas | C 3 ♣ | | | |







Página 9